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Apstiprināts:
Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes 2020.gada 21. janvāra sēdē:

Lēmums Nr.138., prot. Nr.31.



ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA
darba plāns 2020.gadam 
(ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošana)
	Nr.
p.k.
	Projekta
Nosaukums 
	projekta Nr.
	Projekta mērķis[footnoteRef:1]  [1:  Budžeta apakšprogrammu 70.08.00, 69.07.00 un 71.06.00 projektiem jānorāda arī programmas, kurā projekts tiek īstenots, nosaukums.] 

	Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji
	Projekta sākuma un beigu datums
	Pasākuma veikšanai nepieciešamie cilvēkresursi 

	
	
	
	
	
	izpildes sākums
	izpildes beigas
	Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai
	

	1.    69.08.00  Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2014-2020)

	1.1.     INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020

	1.1.1.
	Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos “4SeasonsParks”
	LLI-313
	Projekta mērķis ir veicināt kultūrvēstures objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību apmeklētājiem.
	Dalība projekta uzsākšanas un vadības grupas sanāksmēs (1)
	Projekta īstenošanas laiks 01.03.2018. - 29.02.2020.

	
	
	
	
	
	02.01.2020
	29.02.2020
	n/a
	5 darbinieki
2 slodzes kopā

	
	
	
	
	Sagatavota projekta partnera atskaite (1)
	02.01.2020
	29.02.2020
	n/a
	

	
	
	
	
	Organizētas dalības Tūrisma izstādēs Rīgā, Viļņā (2) 
	02.01.2020
	29.02.2020
	n/a
	

	
	
	
	
	Dalība starptautiskajā konferencē (1) 
	02.01.2020
	29.02.2020
	n/a
	

	
	
	
	
	Ieviesti publicitātes pasākumi (3) 

	02.01.2020
	29.02.2020
	n/a
	

	
	

	1.1.2.
	Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā/ ENGRAVE
	LLI-291
	Uzlabot upju veidoto zaļo infrastruktūru, iekļaujot ekosistēmas un ainavu konceptus plānošanā, kā arī demonstrējot zemieņu upju integrētās apsaimniekošanas pasākumu nozīmīgumu vietējā un reģionālā mērogā
	
	Projekta īstenošanas laiks 01.05.2018.-30.04.2020

	
	
	
	
	Sagatavota projekta partnera atskaite (1)
	02.01.2020
	18.05.2020
	n/a
	5 darbinieki 
0,833 slodzes kopā 

	
	
	
	
	Sagatavota projekta Konsolidētā atskaite (1) 
	02.01.2020
	31.07.2020
	n/a
	

	
	
	
	
	Ceturtā Zemgales reģionālā ainavas un zaļās infrastruktūras plāna publiskā apspriešana (1)
	02.01.2020
	30.04.2020
	n/a
	

	
	
	
	
	Izgatavots videoklips trīs valodās (angļu, latviešu, lietuviešu), kas veltīts projekta rezultātiem (1)
	02.01.2020
	30.04.2020
	n/a
	

	
	
	
	
	Ceturtā ieinteresēto pušu sanāksme (1)
	02.01.2020
	30.04.2020
	n/a
	

	
	
	
	
	Noslēdzošā partneru sanāksme (1)
	02.01.2020
	30.04.2020
	n/a
	

	
	
	
	
	Otrā projekta Uzraudzības grupas sanāksme (1)
	02.01.2020
	30.04.2020
	n/a
	

	
	
	
	
	Projekta noslēguma pasākums (1) 
	02.01.2020
	30.04.2020
	n/a
	

	
	
	
	
	Preses relīze par projekta noslēguma pasākumu un projektā sasniegtajiem rezultātiem (1)
	02.01.2020
	30.04.2020
	n/a
	

	
	
	
	
	Sagatavotas rekomendācijas integrētās plānošanas pieejas uzlabošanai (1)
	02.01.2020
	30.04.2020
	n/a
	

	

	1.1.3.
	"Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus -Baltijas reğionā"/ SocQuality
	LLI - 317
	Uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī īstenot sociālās iekļaušanas pasākumus cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem, jauniešiem un senioriem reģionos iespējam un prasībām.
	
	Projekta īstenošanas laiks 01.03.2018 – 29.02.2020

	
	
	
	
	Noorganizētas projekta vadības grupas sanāksme (1) Zemgales reģionā
	02.01.2020.
	29.02.2020.
	n/a
	3 darbinieki  1,1 slodze

	
	
	
	
	Sagatavota un iesniegta projekta partnera atskaite (1)
	02.01.2020.
	29.02.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Sagatavota un iesniegta projekta konsolidētā atskaite (2)
	02.01.2020.
	29.02.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Noorganizēts projekta partneru pieredzes apmaiņas pasākums Zemgales reģionā (1)
	02.01.2020.
	29.02.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Sagatavots gala ziņojums par sociālo pakalpojumu kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu partneru organizācijās (1)
	02.01.2020.
	29.02.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Sagatavots vasaras nometņu izvērtējuma gala ziņojums (1)
	02.01.2020.
	29.02.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Noorganizēta noslēguma konference (1)
	02.01.2020.
	29.02.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Ieviesti publicitātes pasākumi  - preses relīze (1), informācija mājas lapā www.zemgale.lv (1), ZPR FB kontā (1)
	02.01.2020.
	29.02.2020.
	n/a
	

	

	1.1.4. 
	"Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežā (Safe borderlands)"
	LLI-302
	Projekta mērķis ir uzlabot pierobežas pašvaldību sniegto drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, tā padarot pierobežu par drošāku dzīves vietu.

	
	Projekta īstenošanas laiks 01.04.2018 – 31.05.2020

	
	
	
	
	Projekta uzraudzības komitejas sanāksmes organizācija (1)
	02.01.2020.
	31.05.2020.
	n/a
	5 darbinieki0,7 slodzes  

	
	
	
	
	Projekta vadības grupas sanāksmes organizācija (1)
	02.01.2020.
	31.05.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Izstrādāt pārrobežu sadarbības risinājumu, kas uzlabos drošības pakalpojumus pierobežu pašvaldībās (1)
	02.01.2020.
	31.05.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Informatīva publikācija Latvijas avīze (1) 
	02.01.2020.
	31.05.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Informatīvie bukleti par abu valsts drošības pakalpojumiem (1)

	02.01.2020.
	31.05.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Sagatavota projekta partnera (1) un konsolidēta atskaite (1)
	02.01.2020.
	31.05.2020.
	n/a
	

	

	1.2. INTERREG Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014 - 2020

	

	1.2.1.
	PĀRDOMĀT (RETHINK)
	
CB802
	Attīstīt un izmēģināt (pilotēt) inovatīvas un elastīgas apmācību un atbalsta programmas, lai atbalstītu jauniešu, 18-30 vecuma grupā ar garīgo saslimšanu vēsturi, iekļaušanos darba tirgū un sociālo pakalpojumu pieejamību. 

	
	Projekta īstenošanas laiks 01.06.2019 – 30.04.2021

	
	
	
	
	Dalība projekta vadības grupas sanāksmēs (2) Jelgavā, Linčepingā
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	4 darbinieki  1,65 slodzes


	
	
	
	
	Sagatavotas un iesniegtas projekta partnera atskaites (2)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Apmācību un atbalsta programmas izveide (1)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Noorganizēta Zemgales speciālistu dalības pieredzes apmaiņas vizītē Zviedrijā (1)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Noorganizēta Linčepingas speciālistu dalības pieredzes apmaiņas vizītē Latvijā (2)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Noorganizētas reģionālo iesaistīto pušu foruma sanāksmes (2)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Izstrādāts pētījums (1)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Pilotēta apmācību un atbalsta programma jauniešiem (1)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Piesaistīti un apmācīti jaunieši (20)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Piesaistīti un apmācīti mentori (10)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Publikācijas mājas lapā www.zemgale.lv, FB kontā (4)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Preses relīzes (2)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Rezultātu izplatīšanas pasākumi organizēti (3)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	

	1.3.     INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014 - 2020

	

	1.3.1.
	“Baltijas jūras reģiona sadarbība pārejai uz videi draudzīgu autonomo (bez vadītāju) pirmās/pēdējās jūdzes sabiedrisko transportu”
(SOHJOA BALTIC)
	R 073
	Uzlabot videi draudzīgas transporta sistēmas pilsētu teritorijās, izmantojot pilsētas transporta dažādību un apkalpojot lielāku skaitu iedzīvotāju

	
	Projekta īstenošanas laiks no 01.10.2017.-30.09.2020.

	
	
	
	
	Piedalīšanās projekta darba grupu sanāksmēs (2)
	01.01.2020.
	30.09.2020.
	n/a
	6 darbinieki
2,0 slodze kopā

	
	
	
	
	Perioda atskaites sagatavošana (2)
	01.01.2020.
	30.09.2020.
	
	

	
	
	
	
	Informācija mājas lapā, preses relīze (2)
	01.01.2020.
	30.09.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Darbs pie iepirkuma dokumentācijas izstrādes (1)
	01.01.2020.
	30.09.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Demonstrējumu (showcase) organizēšana (2)
	01.01.2020.
	30.09.2020.
	n/a
	

	

	1.4.     Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 2014.-2020.gadam

	

	1.4.1.

	Elektromobilitāte kā svarīgs atbalsts ilgtspējīgas mobilitātes un satiksmes vadības politikas instrumentiem (eMopoli)

	PG105232
	Veicināt e-mobilitāti reģionos plānojot attīstību sektoros, kas to efektīvi nodrošina lietotāju (iedzīvotāju) interesēs – attīstot gan urbāno transporta infrastruktūru, gan ieviešot labus risinājumus zaļā transporta (elektromobiļi, e-velosipēdi u.c.) jomās un stiprinot videi draudzīgu transporta jomas pārvaldību, kā arī šīs tematikas iekļaušanu attīstības plānošanas un telpiskās plānošanas un investīciju procesos un dokumentos, lai veicinātu un nodrošinātu ES stratēģijas CO2 emisiju un oglekļa mazietilpīgas attīstības politikas realizāciju partneru reģionos un pašvaldībās, izmantojot partneru reģionu esošo pieredzi.
	
	Projekta īstenošanas laiks no 01.06.2018.-30.11.2022.

	
	
	
	
	Dalība vadības grupā (2)
	01.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	7 darbinieki
2 slodzes

	
	
	
	
	Dalība web konferencē (1)
	01.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Perioda atskaites sagatavošana (2)
	01.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Informācija mājas lapā, preses relīze (2)
	01.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Organizēta Reģionālā stakeholder (iesaistīto pušu) darba grupa (1)
	01.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Mobilitātes plāna izstrāde (1)
	01.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Partneru speciālistu apmaiņas pasākumi (2)
	01.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	

	1.4.2.

	Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes atbalsts izmantojot kompetenču dinamiku, mācību metodes un uzņēmējdarbības ekosistēmu
( E-COOL)
	PGI05114
	Uzlabot reģiona  uzņēmējdarbības attīstības politikas   un programmu īstenošanu, jo īpaši skolu jaunatnes izaugsmei un nodarbinātībai paredzēto investīciju jomā un atbalstu MVU visās to dzīves cikla stadijās; kā arī izstrādāt Rīcības plānu, kas īsteno šo politiku
	
	Projekta īstenošanas laiks no 01.06.2018.- 31.05.2021.

	
	
	
	
	Projekta III semestra atskaite (1)
	02.01.2020
	31.05.2020
	n/a 

	2 darbinieki 
1,5 slodzes

	
	
	
	
	Projekta IV semestra atskaite (1)
	01.06.2020
	30.11.2020
	n/a 

	

	
	
	
	
	Projekta V semestra atskaite (1)
	02.12.2020
	31.12.2020
	n/a 

	

	
	
	
	
	Projekta iesaistīto pušu pārstāvju darba grupas organizēšana (4)
	02.01.2020
	31.12.2020
	n/a 

	

	
	
	
	
	Projekta Vadības grupas sanāksme (4) 
	02.01.2020
	31.12.2020
	n/a 

	

	
	
	
	
	Labās prakses piemēra definēšana un analīze (1)
	02.01.2020
	31.12.2020
	n/a 

	

	
	
	
	
	Dalība starpreģionālā darbnīcā kopā ar projekta iesaistīto pušu pārstāvjiem un politikas veidotājiem Eksetera (Apvienotā Karaliste) (1)
	02.01.2020
	31.12.2020
	n/a 

	

	
	
	
	
	Starpreģionālais kapacitātes stiprināšanas seminārs (Rumānija) (1)
	02.01.2020
	31.12.2020
	n/a 

	

	
	
	
	
	Dalība Starpreģionālā darba grupā kopā ar projekta iesaistīto pušu pārstāvjiem un politikas veidotājiem Zagreba (Horvātija) (1)
	02.01.2020
	31.12.2020
	n/a 

	

	
	
	
	
	Dalība starpreģionālā darbnīcā kopā ar projekta iesaistīto pušu pārstāvjiem un politikas veidotājiem Bari (Itālija) (1)
	02.12.2020
	31.12.2020
	n/a 

	

	
	
	
	
	Dalība iesaistīto pušu pasākumos (2)
	02.01.2020
	31.12.2020
	n/a 

	

	
	
	
	
	Komunikācijas un publicitātes aktivitātes. Informācija mājas lapā, preses relīzes (vismaz 3)
	02.01.2020
	31.12.2020
	n/a 

	

	
	
	
	
	Informatīvo materiālu izgatavošana - brošūras
	02.01.2020
	31.12.2020
	n/a 

	

	
	
	
	
	Projekta publicitātes nodrošināšana sociālajos saziņas tīklos (10)
	02.01.2020
	31.12.2020
	n/a 

	

	
	
	
	
	Dalība Programmas pasākumā (1)
	02.12.2020
	31.12.2020
	n/a 

	

	
	
	
	
	Darbs pie iepirkuma dokumentācijas izstrādes eksperta iesaistei (1)
	02.01.2020
	31.12.2020
	n/a
	

	
	
	
	
	Darbs pie Rīcības plāna izstrādes (1)
	02.01.2020
	31.12.2020
	n/a
	

	

	1.4.3.

	Eiropas bioloģiskās daudzveidības aizsardzība no invazīvām svešzemju sugām/ INVALIS
	PGI05271
	Uzlabot politikas instrumentu īstenošanu iesaistītajos reģionos, stimulējot rīcības (t.i., politikas risinājumi) kas saistīti ar profilaksi, agrīnu atklāšanu, kontroli, invazīvo svešzemju sugu (turpmāk – ISS) izskaušanu sauszemes, saldūdens un jūras vidē. INVALIS palīdzēs valsts iestādēm: kontrolēt invazīvo svešzemju sugu izplatīšanu; mazināt sociālekonomisku un vides risku, izmantojot praksi un pieredzi starp ES reģioniem un attiecīgajiem mērķa grupām saistītiem ar ISS pārvaldību, un pārcelšot gūtas zināšanas nacionālajos/reģionālajos politikas instrumentos un rīcību plānos.
	
	Projekta īstenošanas laiks no 01.06.2018.-31.05.2023.

	
	
	
	
	Publiskā dialoga pasākuma organizēšana (1 dienas pasākums ar 30 dalībniekiem)
	02.01.2020.
	31.05.2020.
	n/a
	5 darbinieki 
1,1 slodze kopā

	
	
	
	
	Sintēzes ziņojuma sagatavošana par visu partneru organizētajiem Publiskā dialoga pasākumiem
	02.01.2020.
	31.05.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Dalība ceturtajā partneru sanāksmē un mācību vizītē Itālijā par veiksmīgu politikas pasākumu un metožu pielietošanu ISS profilaksē un apsaimniekošanā
	02.01.2020.
	31.05.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Ceturtās iesaistīto pušu sanāksmes organizēšana (1 dienas pasākums ar 15 dalībniekiem)
	02.01.2020.
	31.05.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Vadlīniju izstrāde (20-30 lapas) starpreģionālajai darba grupai par to, kā novērtēt teritorijas jutīgumu pret invazīvām sugām
	02.01.2020.
	30.11.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Piektās projekta partneru sanāksmes organizēšana Latvijā
	01.06.2020.
	30.11.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Starpreģionālās darba grupas organizēšana Latvijā (2 dienu pasākums ar 20-30 dalībniekiem), par to, kā novērtēt teritorijas jutīgumu pret invazīvām sugām
	01.06.2020.
	30.11.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Otrā nacionālā informatīvā pasākuma organizēšana par projektā sasniedzamiem rezultātiem
(1 dienas pasākums ar 50-70 dalībniekiem)
	01.12.2020.
	31.05.2021.
	n/a
	

	
	
	
	
	Dalība trešo pušu pasākumā
	01.06.2020.
	30.11.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Dalība mācību vizītē Spānijā par veiksmīgu politikas pasākumu un metožu pielietošanu invazīvo sugu profilaksē un apsaimniekošanā
	01.06.2020.
	30.11.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Partnera atskaites sagatavošana
	02.01.2020.
	30.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Darbs pie Rīcības plāna sagatavošanas
	02.01.2020.
	31.05.2021.
	n/a
	

	
	
	
	
	Publicitātes aktivitātes
	02.01.2020.
	30.12.2020.
	n/a
	

	

	1.4.4.
	“Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai" (INNOGROW)
	PGI00241
	Ieviest reģionālās politikas nostādnes mazo un vidējo uzņēmumu lauku teritorijās konkurētspējas attīstībai, integrējot jaunu produktu tehnoloģijas un biznesa modeļus inovatīvu produktu attīstībai.  Reģioni un citi iesaistītie partneri, daloties praktiskā pieredzē, varēs ieviest jaunās prakses un zināšanas reģionālajos un nacionālajos plānos, lai veicinātu inovatīvu produktu attīstību laukos.
	
	Projekta īstenošanas laiks no 01.04.2016.- 31.03.2021.

	
	
	
	
	Sagatavota projekta partnera atskaite (1)
	1.04.2020
	31.05.2020
	n/a
	1 darbinieks, 0,1 slodze


	
	
	
	
	Rīcības plāna ieviešana (1)
	01.03.2020
	31.03.2021
	n/a
	

	
	
	
	
	Dalība Projektu partneru sanāksmē (1)
	01.07.2020.
	20.12.2020
	n/a
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	1.4.5.
	Zaļais publiskais iepirkums resursu efektīvai izaugsmei reģionos (GPP4Growth)
	PGI02462
	Uzlabot politikas instrumentu īstenošanu, iekļaujot zaļā publiskā iepirkuma procedūras, kas veicinātu uzņēmumus izmantot dzīves cikla izmaksu pieeju un uzlabot vispārējo resursu pārvaldību un atkritumu apsaimniekošanu. 

	
	Projekta īstenošanas laiks no 01.01.2017.-31.12.2021.

	
	
	
	
	Rīcības plāna ieviešana (1)

	02.01.2020.
	31.12.2020..
	n/a
	2 darbinieki, 0,15 slodze

	
	
	
	
	Dalība projekta partneru sanāksmē (1)
	01.07.2020
	31.12.2020.
	n/a
	

	

	1.5.     Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros

	

	1.5.1.
	“Nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, pieejamība un izmantošana kvalitatīvas dzīves vides veidošanā un iedzīvotāju piederības stiprināšanā Latvijas-Lietuvas – Baltkrievijas pierobežā” (Rediscover the roots of regions)

	ENI-LLB-1-108
	Veicināt nemateriālo kultūras mantojuma un vietējās vēstures vērtību saglabāšanu, pieejamību un attīstību, uzlabojot ilgtspējīga kultūras tūrisma konkurētspēju Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pierobežā

	
	Projekta īstenošanas laiks no 14.05.2019.-13.05.2021.

	
	
	
	
	Dalība un vadība projekta vadības grupas un projekta Uzraudzības grupas sanāksmē (1)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	5 darbinieki 2,2 slodze kopā

	
	
	
	
	Sagatavota projekta partnera atskaite (2)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Sagatavota projekta kopējā atskaite (2)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Organizētas apmācības tūrisma un kultūras nozarei Jelgavā, Jēkabpilī (1)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Organizēts kopējs starpnozaru pasākums (1)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Dalība un vadība divās kopīgajās sanāksmēs par tūrisma maršrutiem Neretā, Rokiškos (2)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Izstrādāti 3 kopīgi tūrisma maršruti
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Dalība projektu partneru organizētājos festivālos un meistarklasēs ( 4)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Izstrādāta animācijas multfilma par Zemgali (1)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Organizēta 1 žurnālistu vizīte (1)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Ieviesti publicitātes pasākumi-  3 informācija mājaslapā , 3 preses relīzes, 5 maksas raksti (11)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	

	1.6. Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros

	

	1.6.1.
	Pleskavas un Zemgales uzņēmējdarbības vides pārrobežu sadarbības attīstība un veicināšana (SMEPRO),
	LV-RUS-020
	Palielināt uzņēmumu skaitu, kas nodarbojas ar pārrobežu sadarbību starp Zemgales plānošanas reģionu, Vidzemes plānošanas reģionu (Latvija) un Pleskavas reģionu (Krievija), nodrošinot nepieciešamās zināšanas un konsultācijas par Latvijas un Krievijas eksporta iespējām un prasībām.
	
	Projekta īstenošanas laiks 1.07.2019 – 30.06.2021

	
	
	
	
	Noorganizēta Projekta vadības grupas un Uzraudzības grupas  sanāksme  (2)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	
n/a
	7 darbinieki, 1,15 slodzes

	
	
	
	
	Sagatavota un iesniegta partnera individuālā atskaite (2)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	
n/a
	

	
	
	
	
	Sagatavota un iesniegta projekta konsolidētā atskaite (2)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	
n/a
	

	
	
	
	
	Preses relīzes (2)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	
n/a
	

	
	
	
	
	Ziņu lapas izdevums (2)
	
	
	
	

	
	
	
	
	Informācija par projektu mājas lapā (2)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	
n/a
	

	
	
	
	
	Informācija par projektu sociālajos mēdijos (2)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	
n/a
	

	
	
	
	
	Izgatavoti projekta prezentācijas materiāli (1)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	
n/a
	

	
	
	
	
	Noorganizētas apmācības Zemgales reģiona un Vidzemes reģiona uzņēmējdarbības atbalsta speciālistiem par Krievijas uzņēmējdarbības atbalsta sistēmām Pleskavas reģionā un tirgus nosacījumiem (1)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	
n/a
	

	
	
	
	
	Noorganizētas apmācības Zemgales reģiona MVU par Krievijas uzņēmējdarbības atbalsta sistēmām Pleskavas reģionā un tirgus nosacījumiem (3)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	
n/a
	

	
	
	
	
	Noorganizētas partneriem kopīgas mācības - simulācijas spēle (1)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	
n/a
	

	
	
	
	
	Iegādāts aprīkojums Zemgales reģiona Uzņēmējdarbības atbalsta centram (3)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	
n/a
	

	
	
	
	
	Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens Zemgales un Vidzemes reģionu uzņēmējdarbības atbalsta speciālistiem uz Pleskavas reģionu (1) 
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	
n/a
	

	
	
	
	
	Noorganizēta partneru speciālistu pieredzes apmaiņas brauciena uzņemšana Zemgales reģionā (1) 
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	
n/a
	

	
	
	
	
	Noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens Zemgales un Pleskavas reģionu uzņēmējdarbības atbalsta speciālistiem uz Vidzemes reģionu (1) 
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	
n/a
	

	
	
	
	
	Noorganizēta pilot  MVU atlase no Zemgales reģiona (10)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	
n/a
	

	
	
	
	
	Noorganizēta 10 Zemgales pilotuzņēmu dalība reģionālajā izstādē Pleskavā (1) un biznesa forums (1)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	
n/a
	

	
	
	
	
	Noorganizēta 10 Pleskavas pilotuzņēmu dalība reģionālajā izstādē Zemgalē (1) un biznesa forums (1)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	
n/a
	

	
	
	
	
	Noorganizēta 10 Zemgales pilotuzņēmu dalība nacionālajā izstādē Krievijā (1)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	
n/a
	

	

	2. 80.00.00 Eiropas Sociālais fonds

	2.1. “Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskais atbalsta mērķis ‘Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. paskums “Deinstitucionalizācija”

	

	2.1.

	“Atver sirdi Zemgalē”
	Nr.9.2.2.1/15/I/001
	Projekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
	
	Projekta īstenošanas laiks 01.12.2015.-31.12.2023.

	
	
	
	
	Personu ar GRT skaits, kas saņem sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus (20)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	6 darbinieki
5,5 slodzes kopā

	
	
	
	
	Bērni ar FT, kas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (100)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Bērni ar FT, kas saņem “atelpas brīža” pakalpojumus (5)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Noorganizētas apmācības VSAC speciālistiem un sociālajiem mentoriem par personu ar GRT sagatavošanu dzīvei sabiedrībā (2).
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Pieredzes apmaiņas braucieni esošajiem un potenciālajiem sociālo pakalpojumu sniedzēju, PR un PV pārstāvjiem un mēdijiem par DI procesu īstenošanu Latvijā (1)
	01.04.2020.
	31.10.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Apmācības vispārējo pakalpojumu sniedzēju pārstāvjiem par viņu lomu DI procesā (organizē LM)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Informatīvi un motivējoši pasākumi potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm (3)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Interaktīvi pasākumi skolās saskaņā ar Vienotajā deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plāna 3.2. punktu. (1)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Integrējošas nometnes bērniem un viņu ģimenēm un BSAC bērniem (1)
	01.04.2020.
	31.10.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Integrējošas nometnes bērniem un viņu ģimenēm un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  un viņu ģimenēm (1)
	01.04.2020.
	31.10.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Papildināta informācija ZPR mājas lapā 1 reizi ceturksnī (4)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Papildināta informācija projekta mājaslapā: www.atversirdi.lv vismaz 1 reizi mēnesī (12)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Papildināta informācija projekta Facebook lapā @atversirdi vismaz 1 reizi mēnesī (12)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
	

	
	
	
	
	Iesniegti maksājuma pieprasījumi (4)
	02.01.2020.
	31.12.2020.
	n/a
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